

**Dodatok č. 1**  
**K ZMLUVE O DIELO č. 11/2011**

uzatvorenej podľa §§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka

**1. Objednávateľ**

Obchodné meno:

**Obec Vyšné Repaše**

Sídlo:

Obecný úrad, Vyšné Repaše 53, 053 71 Vyšné Repaše

Zastúpený:

Mgr. Jozef Gura, starosta obce

IČO:

00 329 762

DIČ:

2020741646

Bankové spojenie:

SLSP Levoča

Číslo účtu:

SK81 0900 0000 0051 6944 6705

Číslo telefónu:

053/4597204

E-mail:

obec.vysnerepase@mail.t-com.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

**2. Zhotoviteľ**

Obchodné meno:

**ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**

Sídlo:

Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad

Zastúpený:

Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

Ing. Oľga Sloveňáková, podpredseda predstavenstva

IČO:

36168335

DIČ:

2020016889

IČ DPH:

SK2020016889

Zapísaný:

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu

Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 304/P

Bankové spojenie:

VÚB, a.s.

Číslo účtu:

SK83 0200 0000 0029 9827 4855

Číslo telefónu:

052/431 80 00

E-mail:

arprog@arprog.sk

Web:

www.arprog.sk

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

**Článok I.**  
**Úvodné ustanovenie**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.05.2011 Zmluvu o dielo č. 11/2011, predmetom ktorej je realizácia stavby: „**ČOV Vyšné Repaše**“, (ďalej iba „zmluva o dielo“). Zmluvné strany sa dohodli na doplnení zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“) nasledovného znenia.

**Článok II.**  
**Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok 2 Predmet zmluvy, bod 2.2. sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:

Predmetom tohto dodatku č. 1 je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa časť diela: „**ČOV Vyšné Repaše**“ na projekte (účel dotácie): **Kanalizácia a ČOV Vyšné Repaše** v rozsahu podľa položkovitého rozpočtu – výkazu výmer, ktorý ako príloha č.1 Dodatku č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo, a záväzok objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok 3. Termín plnenia, bod 3.1. sa dopĺňa o nasledujúce ustanovenie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebné práce a dodávky dohodnuté v tomto Dodatku č. 1 zrealizovať v termíne najneskôr do: **30.11.2020**

3. Zmluvné strany sa dohodli, že článok 4. Cena diela, bod 4.1. sa mení o nasledujúce ustanovenie:

Cena diela sa upravuje o hodnotu prác a dodávok podľa Prílohy č. 1 – Rozpočet.

Súčasťou dodatku je priložený „Rozpočet.“

4. Predmetom tohto dodatku č.1 je aj zmena štatutárneho zástupcu obce Vyšné Repaše, a to nasledovne:

Z

Obec Vyšné Repaše

Sídlo: Obecný úrad, Vyšné Repaše 53, 053 71 Vyšné Repaše

V zastúpení štatutárnym zástupcom: Žofia Kurucová, starostka obce

na

Obec Vyšné Repaše

Sídlo: Obecný úrad, Vyšné Repaše 53, 053 71 Vyšné Repaše

V zastúpení štatutárnym zástupcom: Mgr. Jozef Gura, starosta obce

### Článok III.

#### Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dve pre obe zmluvné strany.
3. Dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
4. Platnosť nadobúda dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
5. Príloha k dodatku: Položkový rozpočet prác.

Vo Vyšných Repašoch 9.4.2020

Za objednávateľa:

V Poprade 9.4.2020

Za zhotoviteľa:

ARPROG, a.s.

**Obec Vyšné Repaše**  
Mgr. Jozef Gura, starosta obce

**ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**  
Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva