



Dodávateľ-Zhotoviteľ IČO: 36498581 Peter Horník, spol. s r.o. Majunkeho 4867/17 058 01 Poprad-Spišská Sobota Prevádzka: Tel.: 052 7769147 Fax.: 052 7889802 Peňažný ústav: Tatra banka, a.s. Číslo účtu/kód: 2625032562/1100 IBAN: SK53 1100 0000 0026 2503 2562 DIČ: 2021893214 Stredisko: IČ DPH: SK2021893214 SWIFT: TATRSKBX OROS Prešov, oddiel sro, vl.č. 15467/P	 Tepló, ktoré spríjemní váš život	FAKTÚRA č.: 210805 Variabilný symbol: 210805																						
Objednávka č./dátum: ZoD/15.03.2021 Dodací list č.: Spôsob dopravy: PP-990EK Forma úhrady: PP	Odberateľ-Objednávateľ: IČO: 00329762 Obec Vyšné Repaše Vyšné Repaše 53 053 71 Vyšné Repaše Tel.: Fax: DIČ: 2020741646 IČ DPH:	Dátum splatnosti: 16.10.2021 Dátum vyhotovenia: 17.08.2021 Daňová povinnosť: 17.08.2021 Dátum dodania: 17.08.2021																						
Fakturujeme Vám za prevedenie prác podľa ZoD zo dňa 15.3.2021 na stavbe " Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu a Pošty vo Vyšných Repašoch s využitím obnoviteľných zdrojov energie podľa prílohy kód ITMS projektu = 310040AQB8	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ</th> <th>%DPH</th> <th>DPH MJ</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sub</td> <td>1,000</td> <td>35 410,60</td> <td>20,00</td> <td>7 082,12</td> <td></td> <td>42 492,72</td> </tr> </tbody> </table>	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom	sub	1,000	35 410,60	20,00	7 082,12		42 492,72									
MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava %	Celkom																		
sub	1,000	35 410,60	20,00	7 082,12		42 492,72																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Základ DPH</th> <th>DPH</th> <th>Celkom</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V sadzbe základnej</td> <td>35 410,60</td> <td>7 082,12</td> <td>42 492,72</td> </tr> <tr> <td>V sadzbe zníženej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oslobodené</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Mimo DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkom</td> <td>35 410,60</td> <td>7 082,12</td> <td>42 492,72 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		Základ DPH	DPH	Celkom	V sadzbe základnej	35 410,60	7 082,12	42 492,72	V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00	Oslobodené	0,00		0,00	Mimo DPH	0,00		0,00	Celkom	35 410,60	7 082,12	42 492,72 EUR
	Základ DPH	DPH	Celkom																					
V sadzbe základnej	35 410,60	7 082,12	42 492,72																					
V sadzbe zníženej	0,00	0,00	0,00																					
Oslobodené	0,00		0,00																					
Mimo DPH	0,00		0,00																					
Celkom	35 410,60	7 082,12	42 492,72 EUR																					
Ďakujeme za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.																								
Vystavil: Martin Horník																								

Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach a dodávkach

Objednávateľ:

Obec Vyšné Repaše, Vyšné Repaše 53, Vyšné Repaše 05371, IČO: 00329762

Zhotoviteľ:

Peter Horník, spol. s r.o., Majunkeho 4867/17, 058 01 Poprad - Spišská Sobota, IČO: 36498581

Stavba:

Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu a Pošty vo Vyšných Repašoch s využitím obnoviteľných zdrojov energie

Miesto stavby:

Vyšné Repaše

Sledované obdobie

august 21

Odsúhlasené údaje

	bez DPH:	DPH: 20%	spolu s DPH:
Celkový náklad stavby:	139 984,65 €	27 996,93 €	167 981,58 €
Stavebné práce a dodávky dokončené v sledovanom období	35 410,60 €	7 082,12 €	42 492,72 €
Celkovo dokončené práce a dodávky vrátane sledovaného obdobia	125 093,75 €	25 018,75 €	150 112,50 €
Ostáva dokončiť	14 890,90 €	2 978,18 €	17 869,08 €

Podpísaný v tomto protokole vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priloženom súpise zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti zistenej na mieste stavby, a že ceny zodpovedajú prílohe zmluvy o dielo zo dňa 15.3.2021

kód ITMS projektu = 310040AQB8

Vo Vyšných Repašoch 17.8.2021

Za obidvoch strán:



Ing. Ján Sidor - starosta obce



Ing. Ján Sidor - stavebný dozor

Ing. Peter Horník - konateľ zhotoviteľa

**príloha k faktúre č. 210804 - SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK k 17.8.2021 na stavbe:
Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu a Pošty vo Vyšných Repašoch s využitím obnoviteľných zdrojov energie**

Objednávateľ: ObÚ Vyšné Repaše

Spracoval: Ing. Martin Horník

Zhotoviteľ: Peter Horník, spol. s r.o., Majunkeho 4867/17, 058 01 Poprad

Projektant: Ing. Tomáš Tarageľ - TOMMED, s.r.o., Nová 58, Levoča

Dátum: 17.8.2021

P.Č.	Kód položky	Poj	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
------	-------------	-----	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV celkom spolu bez DPH: 35 410,60 €
DPH: 20% 7 082,12 €
celkom spolu s DPH: 42 492,72 €

PRIMÁRNY ZDROJ - SUCHÉ VRTY

35 410,60 €

1		Prepojenie vrtu z4x32mm na 2x40mm Tichelmann okrem zemných prác.	ks	8,000	232,75 €	1 862,00 €
2		Prepojenie vrtov 2x40mm do strojovne okrem zemných prác	ks	8,000	617,50 €	4 940,00 €
3	132201102	Hĺbenie rýh šírky do 600mm nezapažených s urovnaním dna a spádu s prehodením výkopu na príťahlom teréne na vzdialenosť do 3m od pozdĺžnej osi ryhy, alebo s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine tr. 3 hl. 1,2m	m3	835,200	14,44 €	12 060,29 €
4	132201109	Príplatok k cenám za lepivosť v hornine tr. 3	m3	835,200	7,61 €	6 355,45 €
5	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, rýh a zárezou nad 100m3	m3	584,640	1,26 €	738,69 €
6		Piesok fr. 0-4	m3	250,560	23,54 €	5 898,18 €
7	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín tr. 1-4 bez prehodenia sypaniny	m3	250,560	9,07 €	2 273,48 €
2		Napusetnie teplonosnou kvapalinou primárneho zdroja v zemi čerpadlovou skupinou s odplynením a odvzdušnením	l	5 400,000	0,24 €	1 282,50 €